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N°DEC24_023

Villede, ,

Montign
Lés Cogrm)e/illes

DECISION

Prise en vertu de la délégation du Conseil Municipal

DEC24_023 - Avenant n° 1 au marché a procédure adaptée de maitrise d’ceuvre de
conception et de réalisation pour I’extension du groupe scolaire Emile Glay — Lot n° 2
Diagnostic et mission compléte de maitrise d’oeuvre pour I'extension de I'espace
restauration

Le Maire de la Ville de' Montigny-lés-Cormeilles,

Agissant en vertu de la délibération n°20.033 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020
portant délégation de pouvoirs,

Vu larticle L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles R. 2194-1 et suivants de la commande publique,
Vu le marché conclu le 31 janvier 2023 avec le groupement de société constitué par :

- C+0O IDF2 ARCHITECTES, sise 79 rue Victor Hugo, 94200 IVRY-SUR-SEINE,
représentée par Monsieur David ORBACH, Gérant,

- la société SAS PLUS CONCEPT, sise 76 avenue Joffre, 94700 MAISONS ALFORT,
représentée Monsieur Nadir LAMMARI, Président,

- la société EUROELEC-SMART ENERGY, sise 21 rue Saint-Yves, BP 198 N°11, 75014
PARIS, représentée par Fernando PASSARELLI, Gérant,

- la société CME BTP SASU, sise 17 rue Sainte Anne, 78520 GUERNES, représentée
par Mathieu MAILLEBOUIS, Gérant,

- etla Société UNISOL, sise 41 rue Fourny, 78531 BUC, représentée par Nicolas LOOS,
Président Directeur Général,

ayant pour objet la maitrise d’ceuvre de conception et de réalisation pour I'extension du
groupe scolaire Emile Glay — Lot n° 2 Diagnostic et mission compléte de maitrise d’ceuvre
pour I'extension de I'espace restauration d’'un montant de 31 800 € HT,

Considérant qu'il est nécessaire de passer un avenant afin de prendre en compte les
conséquences d'un certain nombres dévolutions du projet et les prestations
supplémentaires d’études qui en découlent, la modification de la composition du groupement
conjoint et de la répartition financiére du marché, suite a la défaillance d’un des cotraitants,

DECIDE de signer l'avenant proposé par le groupement de sociétés ayant pour mandataire
la société C+0O IDF2 ARCHITECTES représentée par Monsieur Pedro COUTO, Gérant, pour
un montant de 3 180 € HT, faisant ainsi passer le marché a 34 980 € HT,



PRECISE que les dépenses seront prélevées au gestionnaire BAT, sous-fonction 213 4,
article 2031 du budget communal.

Fait a Montigny-lés-Cormeilles,
le 6 mars 2024

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise peut étre saisi par voie de recours formé a
I'encontre de la présente décision pendant un délai de deux mois a partir de
la date la plus tardive parmi : Jean-Noél CARHENTlER,
-la date de réception en sous-préfecture d’Argenteuil Maire | ]
-la date de sa publication sur le site internet de la Commune ~
-ou a compter de sa notification, notamment en matiére de droit de
préemption.

Dans ce méme délai, un recours gracieux peut étre déposé aupres de
Monsieur le maire, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux de deux mois qui commencera a courir a nouveau soit a
compter de la notification de la réponse de Monsieur le maire, soit deux mois
aprés lintroduction du recours gracieux en I'absence de réponse dans ce
délai.
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